PROSJEKTPLAN VANNOMRÅDE MJØSA

Styret for Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver (VFM) vedtok 9. oktober 2008 å nedsette en arbeidsgruppe i forbindelse med diskusjonen om organisering av vanndirektiv-arbeidet i resten av VFMs område. Arbeidsgruppen bestod av Kirsten Andersen (Østre Toten kommune og styreleder i VFM), Ola Gillund (Fylkesmannen i Hedmark og styremedlem i VFM), Ola Rosing Eide (Fylkesmannen i Oppland og styremedlem i VFM), Trond Stensby (Vågå kommune og styremedlem i VFM), Ola Hegge (Fylkesmannen i Oppland), Ragnhild Skogsrud Narum (Fylkesmannen i Hedmark) og Odd Henning Stuen (daglig leder i VFM). Øvrige styremedlemmer fikk mulighet til å komme med innspill.
Arbeidsgruppen møttes 31. oktober 2008 i Statens hus, Lillehammer. Formålet var å lage en prosjektplan for gjennomføring av Vanndirektivets fase II. Prosjektplanen er senere revidert, sist etter VFMs styremøte 11. februar 2009. 

Arbeidsgruppen kom fram til følgende:

Organisering

· To delområder, Gudbrandsdalen og Mjøsa.

· Kontaktperson i hver kommune.

· Kontaktperson i hver fylkeskommune.

· Årsmøtet i Vassdragsforbundet (forbundets medlemmer supplert med andre parter det er krav om skal være med) er vannområdeutvalg, og Vassdragsforbundet er sekretariat (styrket med Fylkesmennene/fylkeskommunene).

· Vassdragsforbundets styre er styringsgruppe (arbeidsutvalg for vannområdeutvalget).

· Det etableres tema-/arbeidsgrupper (faglige ressursgrupper) under Vassdrags-forbundets styre (landbruk, kommunalt avløp, samferdsel, hydromorfologi/inngrep, industri/forurensning (grunn og vann)).

· Det åpnes for interkommunalt samarbeid.

· Fylkesmennene har ansvar for karakteriseringsarbeidet og betjening av VannNett.

Prosess

· Fylkesmennene/fylkeskommunene utarbeider bestilling til kommunene på karakterisering og tiltaksplan.

· Bestillingen forankres i Vassdragsforbundets styre.

· Bestillingen og informasjon om organisering sendes ut sammen med invitasjon til felles oppstartsmøte. 

· Kommunene utfordres på prinsippvedtak om tilslutning og særlige utfordringer i sin kommune. Gjøres kjent med prosess (bestilling, milepæler etc.).

· Møter med enkeltkommuner i forbindelse med karakteriseringsarbeidet.

· Åpne møter i kommunene.

· Kommunene fremmer sine innspill innenfor fastsatte frister (karakterisering + vesentlige spørsmål + overvåking + tiltak). 

· Tilsvarende prosess overfor andre aktører (statlige myndigheter, industri etc.).

· Årsmøtet i Vassdragsforbundet vedtar at forbundets medlemmer supplert med andre parter det er krav om skal være med, utgjør Vannområdeutvalget.

· Vannområdeutvalget oversender sine forslag til Vannregionmyndigheten (VRM).

Overordnet tidsplan andre planleggingsfase 2010 – 2015 (Dir. for naturforvaltning)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	VRM

FM
	Fullkarakterisering,

klassifisering og overvåking

(problemkartlegging) alle områder.
	Planprogram

må være klart til høring ved 

utgangen av

året.
	Vesentlige

spørsmål må være klart til

høring ved

utgangen av året.
	Tiltaksanalyse.

Forvaltnings-

plan med 

tiltaksprogram

klar til høring

ved utgangen av året.
	Høring, samt regional og sentral god-

kjenning.


Forvaltningsplanene skal tre i kraft fra 1. januar 2016, inkludert iverksettelse av tiltak og tiltaksovervåking.

Tidsplan Vannområde Mjøsa

· Møte mellom Fylkesmennene, fylkeskommunene og Vassdragsforbundet i starten av februar 2009. Formålet er å utarbeide ovennevnte bestilling til kommunene.

· Styremøte i Vassdragsforbundet 11. februar 2009 (forankre prosjektplan og bestilling).

· Årsmøte 30. mars 2009: Videreføring, styrket sekretariat, økonomi, vedtekter etc.

· Oppstartsmøte 30. april 2009 (Vannområdeutvalget). 

· Tilbakemelding fra kommunene og andre parter på bestilling vedrørende karakterisering og tiltaksplan innen 31. mai 2009. 

· Etablering av tematiske arbeidsgrupper innen 31. mai 2009.

· Møte med kommunene i perioden august 2009 – mai 2010.

· Årsmøte 2010/møte i vannområdeutvalget – orientering.

· Et første utkast til karakteriseringen skal være ferdig innen 31. desember 2010. Deretter forbedres karakteriseringen ved blant annet nærmere utredning/ problemkartlegging i lokaliteter hvor det er avdekket behov for dette.

· Årsmøte 2011/møte i vannområdeutvalget – orientering.

· Årsmøte 2012/møte i vannområdeutvalget – orientering.

· Utkast til vesentlige spørsmål skal være ferdig innen utgangen av juni 2012. Fremmes for årsmøtet/møte i vannområdeutvalget 2013.

· Førsteinnspill til tiltaksplanen og overvåkingsplanen fra alle bidragsytere innen utgangen av 2013.

· Videre bearbeiding av materialet fram mot oversending (2013 – 2014).

· Årsmøte 2014/møte i vannområdeutvalget – orientering.

· Vedtak i vannområdeutvalget/oversendelse av innspill til forvaltningsplan til VRM i løpet av 2014.

Kostnader

· Sekretariat via Vassdragsforbundets budsjett.

· Drift av arbeidsgruppene.

· Konsulentutgifter.

· Informasjon/mediestrategi. Nettsider viktige i prosessen.

· Egeninnsats fra kommuner, bedrifter og organisasjoner.
Finansiering

· Medlemsavgifter og andre tilskudd til Vassdragsforbundet.

· Skjønnsmidler til Vassdragsforbundet/kommunene pga ekstrajobben ovennevnte vil medføre lokalt og regionalt.

· De ulike interessegruppers egeninnsats.
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